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高雄縣路竹鄉廚餘資源化處理中心
工程簡報

報告單位：

報 告 人：

簡報日期：99 年 xx 月 xx 日
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施工團隊人員介紹
•主辦機關：路竹鄉公所

承辦課長：楊博賢 課長

承辦人員：趙志賢 技士

•設計監造單位：三采工程顧問有限公司
技 師：楊福權技師

設計人員：夏正雄技師

監造人員：陳三元、鄭羽秀品管工程師

•承攬廠商：廣宇營造有限公司
專任工程人員：陳宗瑋技師

工地負責人：謝炉寶

勞安衛人員：謝鎧鴻

品管人員：高再糧品管工程師
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工程概要

•招標方式：公開招標

•決標日期：98年10月26日

•經費來源：環保局補助75%，機關自籌25%

•上級經費補助機關：環保署

•預算金額：11,540,550元

•底價金額：11,000,000元

•合約金額：10,790千元(第1次變更10,716千元)

•設計、監造費用編列金額：840千元（比例7.8％）

•品管費用編列金額：80千元（比例0.75％）
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工程概要
• 目前主要項目施工概況：

1. 整地工程：底層整修及壓實：3,868㎡。

2. 土木工程：U型溝144m；集水井4座。

3. 結構工程：新建廠房乙座352㎡；電氣、消防及給排
水衛生設備工程。

4. 機械設備工程：廚餘處理設備(含機電設備及其相關
管路、電氣、儀控等全套系統裝配)。

5. 目前執行弱電及機械設備單元製作與測試。

• 變更設計或停工辦理情形：

1. 工期：90日曆天。

2. 經費變更=10,790,000元→10,715,541元。
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工程進度
•工作期程

–開工日期：99年1月26日
–履約工期：90日曆天
–預定完工日期：99年6月3日
–已用工期 65 日(至99年5月4日)
–剩餘工期 25 日

•施工進度
–預定進度 58.00 ％(至99年5月4日)
–實際進度 60.33 ％(至99年5月4日)
–進度超前 2.33  ％(至99年5月4日)
–估驗計價
–預定 10,716千元
–實際 0千元
–估驗比率 0    ％

•進度落後處理：若進度落後達5%，要求廠商提送趕工計畫。
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本公所品質督導組織架構

召集人：鄉長（主任秘書）王和雄

清潔隊長
莊瑞興

承辦人員技士趙志賢

政風主任王文俊

監造單位

建設課長
楊博賢

承攬廠商

成立日期：

99年01月26日

公管所
薛國源
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工程督導運作方式及實績

工程督導運作方式 現地督導 缺失改善

一.承商、監造

人員到場情

形。

二.承商及監造

品管文件記

錄管理。

三.安衛環境管

理。

四.結構設備施

工品質。

五.施工進度管

理。

六.其他。
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次數 督導項目 督導日期

1 施工前協調會、高程協調及整合會議 98.12.10

2 工程及品管文件督導 99.02.08

3 工程及品管文件督導 99.03.22

4 工程及品管文件督導 94.04.27

5 工程及品管文件督導 94.05.04

工程督導運作頻率及次數

工程督導運作頻率 不定期但每月至少1次
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工程督導運作結果統計表
項
次

督導內容 督導日期
歷次缺
失數

總
數

1
承商、監造人員
到場情形

99.02.08
99.03.22
99.04.27

0
0
0

0

2
承商及監造品管
文件記錄管理

99.02.08
99.03.22
99.04.27

0
2
2

4

3
安衛環境管理

99.02.08
99.03.22
99.04.27

2
2
1

5

4
結構設備施工品
質

99.02.08
99.03.22
99.04.27

2
1
2

5

5
施工進度管理

99.02.08
99.03.22
99.04.27

0
1
0

1

6
其他

99.02.08
99.03.22
99.04.27

2
2
0

4
0

4

5 5

1

4

0

1

2

3

4

5

人員到場 文件管理 安衛管理 結構品質 施工進度 其他
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改
善
前

改
善

後

缺失說明：焊接位置防火漆浮凸。

改善對策及結果：焊接後重新塗抹防火漆。

工程督導缺失追蹤改善情形
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已排除障礙及解決方式

• 開工時因電力、消防、電信等設備圖審未過，無法順
利取得建管單位開工許可，修改圖說送審合格後，順
利於99.1.26申報開工。

• 工區內另有縣府排水復建工程、廚餘中心進場道路工
程，施工界面整合困難，目前進場道路工程停工中方
便其他2案施工。

• 因排水復建工程已阻礙本工程進出道路，因此協調廠
商開闢管理室旁道路，做為臨時施工便道。

工程障礙解決
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工程主辦機關工程品質指標評核表

（一）環境指標（100分）＝88

（二）安全指標（100分）＝80

（三）強度指標（100分）＝97.2

（四）美觀指標（100分）＝80

（五）功能指標（100分）＝80

備註：指標評分請參照「工程品質評估指標評核表(工程主辦機關專用)」
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簡報完畢

謝謝


