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簡報大綱

 前言
 工程概要
(簡述通則及特殊規範)

 工程進度圖
 組織人力
 品質管制執行情形

– 計畫
– 材料檢試驗(應檢驗次數

及目前實際檢驗次數)
– 施工檢查及自主檢查表
(包括交通維持、施工圍
籬及工地安全管制等)

– 不合格品管制
– 矯正預防措施

勞工安全設施

監測及環境衛生

工程施工管制特色
– 材料樣品展示

– 施工方法展示

– 施工人員教育訓練

專任技師督導情形

工程施工照片



工程概要

工區位置圖

主要結構剖面圖

主要工項及數量(簡述通則及特殊規範)

工程施工項目及施工狀況
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工程概要

 工程名稱：仁里坂14號水質淨化場址興建工程

 工程地點：坪林鄉粗窟村仁里坂13號

 主辦機關：經濟部水利署臺北水源特定區管理局

 監造單位：瑞昶科技股份有限公司

 合約金額：参佰伍拾柒萬元整

 工程期限：中華民國98年12月6日至99年8月2
日(240日曆天，含90日曆天試運轉)

 承包廠商：茂盛營造有限公司

 保固期限：本工程自全部完工經驗收合格日之日
起，由廠商保固三年，水生及陸域植栽半年。
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砌石溝

分散進流溝

草澤濕地開
放池區

密植濕地開放池區

疊水階梯

礫石過濾溝

集水溝



工程進度圖

預定進度：74.50%

實際進度：77.68%

至99年5月19日為止



組織人力

派駐人力組織圖

–公司負責人

–工地負責人

–專任工程人員

–品管人員

–安衛人員

工作職掌說明

專兼任



派駐人力組織架構圖

公司負責人
林才鑒

工地負責人
王建清

品管工程師
林俞良

勞安衛工程師
林才鑒

施工組
楊勝田

行政組
范春枝

專任工程人員
智台興



姓名 職稱 學/經歷 工作執掌 代理人 備註

林才鑒 公司負責人
國立台北科技大學
土木暨防災研究所
碩士

1.統籌合約管理與執行。

2.分包商、供應商施工品質成

效之稽查。

智台興 專任工程人員
淡江大學水利工程
學系工學學士

1.指導施工技術及品質管理。

2.試驗報告簽署。

3.協助解決施工困難。

4.督導施工品質。

王建清 工地負責人
國立台北科技大學
環境規劃與管理研
究所碩士

1.提報施工計畫、勞工安全衛
生環境管理計畫、品管計畫。

2.督導工程品質、施工進度、
安衛管理之執行。

3.協助採樣調查及相關工作事
項

4.協調處理主辦單位、監造單
位、分包廠商間之工程變更、
施工建議等事項。

5.各協力廠商其施工順序與施
工界面之協調與解決。

6.定期或不定期召開工程協調
會議與其他緊急狀況應變處理
會議。

7.其他臨時交辦事項。

林才鑒 專任
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姓名 職稱 學/經歷 工作執掌 代理人 備註

林俞良 品管工程師
義守大學土木工程
系學士

1.訂定品質計畫書並據以推動
實施。

2.施工、材料自主檢查。

3.品質缺失之統計分析及追蹤
改善。

4.辦理材料試驗與工地檢驗工
作之協調。

5.品管文件檔案建立與管理。

6.其他臨時交辦事項。

王建清 兼任

林才鑒 勞安衛工程師
國立台北科技大學
土木暨防災研究所
碩士

1.執行工地安全衛生管理與環
境保護事項。

2.工地安全衛生緊急狀況之處
置。

3.編製安全衛生管理計畫書。

4.其他臨時交辦事項。

林俞良 專任

楊勝田 施工組組長

1.分包廠商之管理。

2.各協力廠商其施工順序與施
工界面之協調與解決。

3.現場施工調度與協調

4.其他臨時交辦事項。

范春枝 行政組 1. 一般行政會計事務處理



品質管制執行情形

整體或分項施工計畫書送審
整體或分項品質計畫書送審
材料檢試驗流程圖
材料設備檢試驗成果統計表

– 材料設備試驗項目
– 材料設備契約數量
– 材料設備試驗次數(包括應檢驗次數及目前實際檢驗
次數)

– 材料設備試驗結果

施工自主品管流程圖
各項施工自主檢查表單(包括交通維持、施工
圍籬及工地安全管制)



施工計畫

日期 辦理情形 辦理文號 備註

98.12.11 廠商第一次送審(第一版) 茂營(98)發字第59號函

98.12.18 第一次審審意見 (98)昶環字第0915004號函

98.12.25 廠商第二次送審(第二版) 茂營(98)發字第71號函

98.12.30 第二次審審意見 (98)昶環字第0915005號函

99.01.06 廠商第三次送審(第三版) 茂營(99)發字第01號函

99.02.02 主辦機關核定 水臺企字第09905000400號

品質計畫

日期 辦理情形 辦理文號 備註

98.12.11 廠商第一次送審(第一版) 茂營(98)發字第59號函

98.12.18 第一次審審意見 (98)昶環字第0915004號函

98.12.25 廠商第二次送審(第二版) 茂營(98)發字第71號函

98.12.30 第二次審審意見 (98)昶環字第0915005號函

99.01.06 廠商第三次送審(第三版) 茂營(99)發字第01號函

99.02.02 主辦機關核定 水臺企字第09905000400號
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材料檢試驗流程圖

公司選商審查小組

依照合約規範規定進行審查

審查結果

供應商送審

YES

監造單位
審查結果

依審查結果辦理發包

契約訂定

YES

NO

NO

契約訂定

材料文件送審
樣品、型錄

監造單位及
相關人員驗廠

是否合格

聯絡供應商進料事宜

1.依日期批號標示
2.依性質辦理檢驗
3.出貨單檢查

會同監造單位取樣
委外檢驗

1.數量點收
2.查閱檢附試驗報告

檢驗記錄存查

複驗

不合格品整批退料

NO

YES

NO

YES

YES

NO

材料送審流程圖
材料設備進料檢驗流程圖



項
次

材料設備

抽驗項目

契約施作

數量

檢驗

頻率

應檢
驗數

已檢

驗數

合格
數

不合
格數

備註

1 皂土毯 1319 m2 1批次1組 1 1 1 0

2 ∮150mm HDPE管材 55m 1批次1組 1 1 1 0

3 壓密度試驗 - 主要池區1次 2 2 2 0

4 混凝土 - 1批次1組 1 1 1 0

5 鋼筋 - 1批次1組 1 1 1 0

各項材料設備試驗結果一覽表
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施工自主品管流程圖-開挖及回填
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施工自主品管流程圖-皂土毯鋪設施工
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施工自主品管流程圖-管線施工
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施工自主品管流程圖-砌石施工
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施工自主品管流程圖-鋼筋施工
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施工自主品管流程圖-模板施工
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施工自主品管流程圖-混凝土施工



項
次

項 目 已查驗 合 格 數 不 合 格 數 備註

1 人工濕地 6 6 0

2 皂土毯鋪設 5 4 1

3 分散進流溝 6 4 2

4 疊水階梯 6 4 2

5 砌石溝 5 3 2

6 礫石過濾溝 4 4 0

6 工程安衛設施作業
檢查

103 88 15

7 工地環境清潔及安
全措施檢查

16 15 1

工程查驗及自主檢查統計表



品質管制執行情形

不合格品改善流程圖

不合格品改善表單

不合格品改善統計表

常見缺失矯正預防措施
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不合格品改善流程圖
材料鑑別

填寫不合格品紀錄表

擬具矯正處理方案核備

修繕、改正 退料、重做

執行效果確認

結案歸檔

YES

NO

材料隔離 NO

權責人員

品管人員
監造主管

品管人員

品管人員

品管人員

品管人員

施工材料不合格品之管制流程圖
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不合格品改善流程圖

施工檢驗不合格品之管制流程圖

計畫書送審核定

施工檢驗 紀錄/評估

填寫不合格
報告書

瑕疵修改
拆除重作

複  驗下一階段施工

YES

NO

NO

YES

權責單位

品管人員
監造主管

品管人員

品管人員

品管人員
工地主任



行政院環境保護署

p26

不合格品改善流程圖

檢(試)驗不合格品之管制流程圖

依試驗報告權責提出

填寫委託試驗申請單
送監造單位

會同承包商至現場取樣

辦理委託試驗

試驗成果評估

評估結果通知
有關單位備查

合格採用
不合格複驗或

退貨
NO YES

品管人員
工程人員

品管人員
工程人員

業主
監造單位
品管人員

業主
監造單位
品管人員
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不合格品改善表單



項次
查驗
日期

查驗缺失項目 改善期限 後續改善作為 完成
改善時間

備註

1 99.04.05
施工人員1人未戴安全
帽

99.04.05 立即只是配戴安全帽 99.04.05

2 99.04.13 進出場道路有土塊掉落 99.04.20 立即派員清理打掃 99.04.20

3 99.04.30
分散進流溝砌平整度不
佳

99.05.05 打除重砌 99.05.05

4 99.04.30 施工便道泥濘 99.05.05 重新整平處理 99.05.05

5 99.05.04 池體修整未見平順 99.05.11 重新整平處理之 99.05.11

不合格改善追蹤成果一覽表
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常見缺失矯正預防措施-砌石粒徑不符規格

 缺失情形
– 疊水階梯及分散進流溝之塊石粒徑，依設計

圖說應為30~50cm，惟現場發現部分塊石
尺寸未符合圖說及砌面未平整。

 改善方法
– 更替不合格部份之塊石，不平整部分打除重

砌。
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常見缺失矯正預防措施-砌石粒徑不符規格

矯正預防措施

–篩選塊石粒徑



勞工安全設施

工程告示牌照片

交通安全設施照片

–警示帶

–交通錐

工地安全設施照片

勞安教育訓練紀錄（含照片與會議記錄）

勞安自動檢查紀錄
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勞工安全設施

工程告示牌 交通安全設施-警示帶 交通安全設施-警示帶

交通安全設施-交通錐 施工中安全防護 施工中安全防護
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勞安教育訓練紀錄
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勞安自動檢查紀錄
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緊急疏散動線
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交通維持計畫

問題 對策與措施

各區出入口交通問題 1.設置固定之交通指揮人員。
2.設置警示燈及交通標誌、號誌。
3.重型車輛或機械由便道進出。

鄰近道路交通管制問題 必要時提送道路交通安全維持計畫送審後實
施。

周邊道路之清潔問題 清洗時，廢污水利用排水系統流入坪林污水
廠

進行污水處理。

交通事故發生問題 1.專任指揮人員協助事故地點交通指揮。
2.通知相關主管機關協助事故處理。
3.如有人受傷依急應變措施流程通知相關單

位就近醫治。
4.迅速恢復交通狀況，避免交通雍塞。
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監測及環境衛生

採以定期檢查評核，並加強環境
整理與路面清掃之工作。



工程施工管制特色

材料樣品展示

施工方法展示

施工人員教育訓練

施工大樣圖



專任技師督導情形

專任技師督導時機：
每月固定兩次，並
配合各工項施作，
進行工程督導與技
術指導之工作。

專任技師督導次數：
10次。
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工程施工照片-人工濕地
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工程施工照片-皂土毯鋪設
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工程施工照片-分散進流溝
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工程施工照片-砌石溝
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簡報結束，敬請指教


