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監造簡報

大漢溪三峽橋下游左岸礫間
接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程
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簡報大綱

• 監造組織及監造計畫
• 目前工程進度(%)及計算基準
• 品質保證執行情形

– 施工計畫及品質計畫審定辦理情形
– 材料設備品質抽驗執行情形
– 施工品質查核執行情形
– 施工品質缺失改善追蹤執行情形

• 勞工安全衛生查驗情形
• 歷次查核(督導)意見



監造組織及監造計畫
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監造組織及監造計畫

現場品管工程師

陳俊男

監造主任
陳泰彣

臺北縣政府環保局

專案監造小組

美商傑明工程顧問(股)台灣分公司

專業技師
黃靖修

負責人
黃建源
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監造組織及監造計畫

監造人員陳俊男先生品管證照
監造主任陳泰彣先生品管證照

監造人員相關證照
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監造組織及監造計畫

監造計畫書內容大綱

• 工程概述

• 監造組織及職掌

• 品質計畫審查作業程序

• 施工計畫審查作業程序

• 工程材料設備檢驗程序
及標準

• 施工抽查程序及標準

• 品質稽核

• 不合格品管製及追蹤改善

• 文件紀錄管理系統

• 設備功能運轉檢測程序及
標準
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監造組織及監造計畫

‧監造單位依據工程
會及台北縣政府環
保局相關規定擬定
監造計畫書，並於
97年7月10日備查。
（北環處字第
0970051382號函核
定）



目前工程進度(%)及計算基準
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目前工程進度(%)及計算基準

主要施工項目完成比例(截至98年2月6日)
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預定累積進度比 實際累積進度比

–開工日期：97.09.15
–工期：780日曆天(含試運轉)
–預定完工日期：98.11.08
–截至98.02.06止
–預定進度： 32.47 %
–實際進度：62.49 %(進度超前30.02 ％)

目前工程進度(%)及計算基準
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■監造日報表

工程進行情況

查核材料規格品質

其他約定監造事項

工程基本資料

監督依照設計圖說
施工

目前工程進度(%)及計算基準
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■每週施工協調會議

目前工程進度(%)及計算基準



品質保證執行情形
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品質保證執行情形

• 計畫書審查程序

– 承商提送施工及品質計
畫書

– 監造審核承商送審資料

– 依工程契約及工程會相
關規定、施工要領、品
質管理標準、重點管理
要項及施工檢驗程序

承包商提送計畫書

監造單位審查

監造單位核定

送主辦機關備查

1.主辦機關函覆監造單
位及承包商同意備查

2.分送相關單位存檔備
查並要求承包商確實辦
理

同意
不同意

承包商應於開工前
提送計畫書

監造單位接獲計畫書後
7日內提出審查意見

監造單位提出審查意
見函送承包商並會知
主辦機關

承包商依意見修正計
畫書內容

承包商依審查意見於7日內
修正計畫書送審

監造單位應於接獲承包商修訂
之「品質計畫書」後七天內完
成覆審若認為已修訂正確無誤
符合規定可據以執行，則由監
造單位於初核欄簽章，並函轉
主辦機關備查。

承包商提送計畫書

監造單位審查監造單位審查

監造單位核定

送主辦機關備查

1.主辦機關函覆監造單
位及承包商同意備查

2.分送相關單位存檔備
查並要求承包商確實辦
理

同意
不同意

承包商應於開工前
提送計畫書

監造單位接獲計畫書後
7日內提出審查意見

監造單位提出審查意
見函送承包商並會知
主辦機關

承包商依意見修正計
畫書內容

承包商依審查意見於7日內
修正計畫書送審

監造單位應於接獲承包商修訂
之「品質計畫書」後七天內完
成覆審若認為已修訂正確無誤
符合規定可據以執行，則由監
造單位於初核欄簽章，並函轉
主辦機關備查。
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品質保證執行情形
• 計畫書審查情形(1/2)

項次 計畫書名稱
第一次

送審日期

第二次

送審日期

第三次

送審日期

監造單位

核定日期

業主

核定日期
備註

1 整體施工計畫書 97.08.25 97.09.12 97.09.24
北環處字第0970076393號
傑總字第09700045480號

2 土木工程分項施工
計畫書

97.09.02 97.09.12 97.09.24 
北環處字第0970076351號
傑總字第09700044280號

3 配管工程分項施工
計畫書

97.11.03 97.11.14 97.11.20
北環處字第0970097484號
傑總字第09700058290號

4 防汛計畫書 97.08.27 97.9.18 97.10.07
北環處字第0970078915號
傑總字第09700044270號

5 交通維持計畫書 97.09.13 97.9.18 97.10.07 北環處字第0970078915號
傑總字第09700044270號

6 逕流廢水污染削減
計畫

97.09.01 97.9.18 97.10.07 北環處字第0970078915號
傑總字第09700044270號

7 土方開挖分項計畫
書

97.08.28 97.9.18 97.10.07 北環處字第0970078915號
傑總字第09700044270號

8 環境保護分項計畫
書

97.9.18 97.10.07 北環處字第0970078915號
傑總字第09700044270號
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品質保證執行情形
• 計畫書審查情形(2/2)

項次 計畫書名稱
第一次

送審日期

第二次

送審日期

第三次

送審日期

監造單位

核定日期

業主

核定日期
備註

9 曝氣管鋪設分項計
畫書

97.11.07 97.11.14 97.11.20 北環處字第0970097484號
傑總字第09700058290號

10 勞工安全衛生管理
計畫書

97.08.26 97.9.18 97.10.07 北環處字第0970078915號
傑總字第09700044270號

11 整體品質管理計畫
書

97.08.25 97.9.12 97.9.24 北環處字第0970076393號
傑總字第09700045480號

12 土木工程分項品質
計畫書

97.09.02 97.9.12 97.9.24 北環處字第0970076351號
傑總字第09700044280號

13 配管工程分項品質
計畫書

97.11.03 97.11.14 97.11.20 北環處字第0970097484號
傑總字第09700058290號

14 土方開挖及回填分
項品質計畫書

97.08.28 97.09.18 97.10.07 北環處字第0970078915號
傑總字第09700044270號

15 曝氣管鋪設分項品
質計畫書

97.11.07 97.11.14 97.11.20 北環處字第0970097484號
傑總字第09700058290號
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品質保證執行情形

‧材料設備審查抽驗
– 承商提送材料設備資料

– 監造審核承商送審資料

– 依工程契約、圖說、規
範等品質管理標準、管
理要項及施工檢驗程序
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品質保證執行情形
• 材料審查情形(1/2)

項次 材料設備名稱
第一次

送審日期

第一次

送審日期

第一次

送審日期

監造單位

核定日期
備註

1 結構用混凝土 97.09.12 97.09.22 傑總字第
09700045480號

2 竹節鋼筋 97.09.08 97.09.18 傑總字第
09700044100號

3 FRP 格柵板 97.10.22 97.11.06 傑總字第
09700053460號

4 止水帶 97.09.23 97.10.01 傑總字第
09700047990號

5 接觸氧化槽礫石 97.11.03 97.11.06 傑總字第
09700057160號

6 不透水布 97.09.23 97.10.01 傑總字第
09700047990號

7 皂土布 97.09.08 97.09.18 傑總字第
09700044100號

8 不織布 97.09.08 97.09.18 傑總字第
09700044100號
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品質保證執行情形

• 材料審查情形(2/2)
項次 材料設備名稱

第一次

送審日期

第二次

送審日期

第三次

送審日期

監造單位

核定日期
備註

9 鍍鋅格柵板 97.11.03 97.11.06 傑總字第
09700057160號

10 沉水式鼓風機 97.11.3 97.11.25 傑總字第
09700058630號

11 PVC管(B管) 97.10.17 97.11.06 傑總字第
09700053460號

12 HIPVC管 97.10.17 97.11.06 傑總字第
09700053460號

13 鍍鋅鋼管(SGP管) 97.10.09 97.10.21 傑總字第
09700051790號

14 實驗室 97.09.23 97.10.01 傑總字第
09700047970號
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項
次

材料設備

抽驗項目

契約施作

數量

抽驗

頻率

應抽驗
數

已抽

驗數

合格
數

不合
格數

備註

1 混凝土抗壓試驗 896m3 每100m3 12組 18 18 0

2 鋼筋抗拉試驗 70.02t 每25t抽取1公
尺1支 3支 17 17 0

#3,4,5,6各
4支#7-1

支

3 土方回填夯實 5900m3
每1,000 m3 6次 2 2 0

4 接觸氧化槽礫石 3960m3
每500立方公

尺乙次 8次 7 7 0

5 皂土布 1536m2 每500m2 4次 4 4 0

6 不透水布 644m2 每500m2 2次 2 2 0

7 鍍鋅格柵板 120塊 每20塊 6塊 6 6 0

8 透水性不織布 1056 m2 每500m2 3次 3 3 0

9 HIPVC管(50mm) 1590m 每50支 7支 7 7 0 318支/5m

品質保證執行情形

• 各項材料試驗結果統計表 98.02.06
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品質保證執行情形

• 混凝土

預拌廠廠驗
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品質保證執行情形

• 鋼筋

鋼筋取樣
鋼筋抗拉試驗
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品質保證執行情形

• 鼓風機

鼓風機風量風壓測試
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品質保證執行情形

• 管材取樣

HIPVC管取樣 SGP管檢視
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品質保證執行情形

• 不織布、皂土布與不透水布取樣

不織布取樣 皂土布取樣 不透水布取樣
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品質保證執行情形

檢驗對象：礫石 (Φ100~250mm)
檢驗項目及規範標準：
– 孔隙率：≧ 40%
– 外觀、尺寸：礫石短向尺寸應≧100mm，長向尺寸應

≦250mm，合格率須超過85%
檢驗方法：
– 採用1 x 1 x 1.2（長x寬x高）之試驗容器，置入 1 m3 礫石後注

水，依注入水體積決定量測孔隙率

– 採用自製篩及量尺進行外觀尺寸檢驗

– 每批材料有未符規範者，得於同批材料隨機另取兩組試驗，若
該兩組均符規範要求，則視該批材料合格，否則應予退料。

檢驗形式：現場檢驗

檢驗頻率：每 500m3 取 1 m3 辦理檢驗（不足500m3，以
500m3 計）

• 礫石孔隙率試驗
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品質保證執行情形• 礫石孔隙率試驗

試驗槽尺寸量測 注水至試驗桶 孔隙率量測

合格區礫石 不合格區礫石 不合格礫石體積量測
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品質保證執行情形• 礫石孔隙率試驗
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•承商執行自主檢
查並填具自主檢
查表於檢驗停留
點時，會同監造
監造單位派員會
同辦理施工抽查
及材料抽驗

•檢驗停留點之各
項非施工
作業，不定期辦
理抽查。

監造人員複查

下一階段施工

合格

不合格

現場查驗結果

缺失由承商簽認
後監造公司通知

承商改善

承商進行缺失改
善改正行動並填
具異常（不符合）

改善紀錄表

不合格

合格

品質保證執行情形
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檢驗停留點項目 監造重點 備註

開挖整地 查核系統各單元開挖深度是否符合圖說規定。

鋼筋組立

柱、牆：

規格、位置、間距、放樣、搭接長度位置、箍筋規格、間距、尺寸、
預留筋及開口位置、長度、間距、錨定配筋及補強、綁紮鐵絲情形、垂
直精度、保護層。

模板組立

1.柱、牆：

面板塗料、斷面尺寸、接合及垂直精度、角材位置間距、繫結器、間
距、斜撐固定、開口位置尺寸、預留筋及預埋物件位置、清潔口。

2.樑、板：

斷面尺寸、樑側模垂直、平直角精度、水平精度及接合、繫結器、間
距、開口及預留筋、高程標示、樓梯級距、踏面尺寸、支撐、間距、斜
撐補強、水平繫材層數、間距、固定。

機電設施 機電設備功能是否達到要求、安裝位置是否符合圖說規定。

配管工程 各管線配置位置、方式是否符合規範及圖說要求。

礫石鋪設 礫石鋪設方式及孔隙率是否符合規範及圖說規定。

工區復原 查核工區內復原情形、因施工時受損處是否修復。

品質保證執行情形
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品質保證執行情形

鋼筋工程施工流
程圖

鋼筋加工

工地吊放

鋼筋組立
完成

模板封模
完成

鋼筋進場

混凝土澆置

材料抽驗-送檢測單位試驗
鋼筋尺寸、降伏點(降伏強度)、抗拉強
度、伸長率
出廠證明、無輻射污染證明

檢驗停留點
※鋼筋配筋規定
※鋼筋尺寸、間距、彎鉤、搭接長度

檢驗停留點
※牆厚 ※側撐是否足夠
※保護層 ※高程控制點標示
※洩水管 ※清掃孔
※模板組立規定

【材料抽驗】
坍度、氯離子及試驗試體取樣
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品質保證執行情形

• 為確保鋼筋保護層足夠，及避免產生蜂巢及鋼
筋外露現象。要求承商施作應注意以下事項

– 要求承商於鋼筋綁紮時，加裝鋼筋間隔器，以確保
保護層足夠。

– 模版組立時要求水平、垂直、橫繫條等支撐要確實
牢固，以避免灌漿時產生爆模。

– 於混凝土澆置時，除要求以振動棒確實搗築外，另
要求於模板底部施以木槌敲打以避免產生蜂窩。

– 另於頂板混凝土澆注時，要求於初凝前施作整體粉
光以免完成面產生冷縫及龜裂。
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品質保證執行情形

• 為避免混凝土澆置
不當，及保護層不
足要求承商使用鋼
筋塑膠墊塊以確保
保保護層符合規範
要求。

鋼筋塑膠墊塊(7.5公分)
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品質保證執行情形
• 鋼筋組立查驗

底板查驗

柱查驗
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品質保證執行情形
• 鋼筋組立查驗

牆身鋼筋查驗
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品質保證執行情形
• 模板組立查驗
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品質保證執行情形

鋼筋間隔器 模版固定器
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品質保證執行情形

坍度試驗 氯離子試驗
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品質保證執行情形
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品質保證執行情形

透水不織布

不透水布

皂土布
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品質保證執行情形
• 鋪設曝氣管施工查驗
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品質保證執行情形
• 鋪設曝氣管施工查驗(清水試曝氣)
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品質保證執行情形

• 鋪設曝氣管施工查驗(碎石鋪設厚度查驗)
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品質保證執行情形
• 鋪設曝氣管施工查驗(鋪設碎石後試曝氣)
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品質保證執行情形
• 鋪設曝氣管施工查驗(鋪設礫石80公分高後試曝氣)
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品質保證執行情形

• 施工查驗結果統計分析

項次 施工查驗項目 檢查次數 合格次數 不合格次數
合格百分

率
備註

1 土方作業(開挖) 2 2 0 100

2 鋼筋施工 10 10 0 100

3 模板組立 9 9 0 100

4 混凝土施工 13 13 0 100

5 皂土布、不透水布、
不織布鋪設

3 3 0 100

6 礫石鋪設 5 5 0 100

7 曝氣管施工 6 6 0 100

8 鼓風機安裝施工 1 1 0 100

9 勞安衛檢查 21 19 2 90 要求戴工地帽
及工區灑水
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品質保證執行情形

不合格品改善追蹤流程

承商重新施作或進料

依程序申請檢查

檢(試)驗不合格通知

標示隔離與記錄

同意接受或採用

結案存檔

不合格品管制運離工地

或拆除重做並成紀錄

合格

不合格
複檢



48

不合格品改善追蹤



勞工安全衛生查驗情形
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勞工安全衛生查驗情形



歷次查核(督導)意見
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歷次查核(督導)意見
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